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Ushuaia, 2 6 FEB. 2025

VISTO: el Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas

N* 161/2024, Letra: TCP-SP (EE-48-2025), caratulado: “S/DPE -—

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARQUE GENERADOR DE

USHUAIA — ART. 17 RESOLUCIÓN PLENARIA N” 109/2024”, y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 217/225, se agregó el Informe Contable N* INF-TCP-SC-

11-2025, mediante el cual el Auditor Fiscal Subrogante, CP José Luis

CASTELUCCI, señaló que en virtud a lo dispuesto en el artículo 17 de la

Resolución Plenaria N* 109/2024, que ordenaba requerir información a la

Dirección Provincial de Energía (DPE), respecto del estado actual de la totalidad

del parque generador de la ciudad de Ushuaia, en su oportunidad, fue elevado el

Informe Contable N* 617/2024 Letra: TCP-DPE “S/Informe Plan de

Contingencia Decreto N* 996/2024”, solicitando en su oportunidad, información

respecto a las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Energética

declarada mediante Decreto provincial N* 996/24.

Que posteriormente -indicó- fue emitido el Informe Contable

N* 722/2024 Letra: TCP-DPE “S/Requerimiento de Información Parque

Generador de Ushuaia”, y asimismo en su oportunidad fueron emitidas las

Notas Externas N* 1444/24 del 06/08/24, N* 1537/24 del 15/08/24 y N” 1803/24

del 17/09/24 Letras: TCP-DPE, dirigidas al entonces Sr. Ministro de Energía

Geol. Alejandro AGUIRRE GONZÁLEZ, con conocimiento del Sr. Ministro de

Economía, Sra. Ministro de Obras y Servicios Públicos, Sr. Sec. Oficina
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos

e insulares correspondientes son argentinos” e



Provincial de Contrataciones y del Sr. Presidente de la DPE. Por último fue

emitida la Nota N* 001/2025 de fecha 09/01/25 Letra: TCP-DPE dirigidaal Sr.

Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Pedro VILLARREAL,a los

efectos de requerir información relacionada a la situación energética del

parque generador, y que se informe de manera documentada y con un análisis

técnico que lo respalde, las acciones llevadas a cabo para garantizar el

servicio de generación y distribución de energía eléctrica, cuáles fueron las

medidas adoptadas y si desde esa dirección se ha implementado un Plan de

Contingencia que resulte necesario en el corto plazo, para hacer frente a la

emergencia eléctrica, contemplando las acciones instruidas tales como:

1) Prever los trabajos necesarios en el sistema de generación y

distribución de energía eléctrica de Ushuaia a efectos de paliar la situación de

emergencia.

2) Reformular los proyectos y planes de obras de su competencia, y

toda otra acción que crea conveniente a los fines de disminuir el consumo

energético del parque generador de Ushuaia.

3) Elaborar criterios para uso racional de consumo eléctrico en el

sector público y privado.

4) Proponer un sistema de penalidades fundado en el incremento del

consumo de electricidad, tomando como referencia igual periodo estacional del

año anterior.

5) Asimismo, se solicitó informar respecto del parque energético de

la ciudad, las medidas a realizar por cada uno de los turbo generadores que

componen el parque generador, indicando por ejemplo si se realizarían tareas de

mantenimiento, reemplazo de equipos obsoletos, despieces y/o cambios de

repuestos necesarios para poner en funcionamiento los equipos o si se adquirirían

equipos nuevos. También, se solicitó informar los insumos y recursos asignados,

personal destacado, y empresas involucradas.

Que ante este estado de situación y reiterados requerimientos sin

respuesta satisfactoria, en el informe al que venimos haciendo alusión se puso en
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conocimiento de la Secretaría Contable de este organismo que: “(...) ante la

ausencia de la información que fuera solicitada en reiteradas oportunidades, en

forma simultánea, se mantuvo un seguimiento de las principales noticias

periodísticas publicadas en diarios de mayor circulación en la ciudad, respecto

a las medidas adoptadas por la Provincia y la Dirección Provincial de Energía

en cuanto a los trabajos que se vieron desarrollados en el corto plazo por las

autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia, como fueron el alquiler de

equipos de generación a la empresa Sullair SA para abastecer a gran parte de la

ciudad, equipos de 1 megavatio de potencia cada uno, para ser instalados en el

Centro de Distribución 2, ubicado en el predio de Vialidad, como así también se

informó de la modernización llevada a cabo en el Centro de Distribución Torelli

y de la Usina de la ciudad de Ushuaia, mediante la actualización tecnológica

que tiene como objetivo optimizar el sistema de distribución de energía eléctrica

permitiendo mejorar el control y la operatividad del sistema de distribución de

energía, estas como parte de las principales medidas adoptadas en el corto plazo

para hacer frente a la crisis energética en forma urgente.

Estos cambios, en forma conjunta con la colocación de mayor

cantidad de gabinetes, mas todo el cableado entre celdas, permitirán desarrollar

cambiosde protecciones en el Centro de Distribución, para poder realizar cortes
más abarcativos para el recambio de protecciones de redes de media tensión.

Por otro lado, remitiéndome a las últimas informaciones

publicadas en los medios periodísticos, la cual no puedo aseverar su

confiabilidad y veracidad, sino que es solo a título informativo, surge que se

estaría llevando a cabo la contratación para la instalación de un nuevo equipo

de generación para la Usina de Tolhuin, para garantizar la refuncionalización

de la Usina de la ciudad de Tolhuin.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos” 3



Esto permitiría avanzar con una nueva etapa quees la de sacar de

línea a los dos motores que existen actualmente para su mantenimiento integral,

siguiendo con la etapa de construcción de una nuevaplanta de gases para llegar

a la etapa en que todos los equipos tanto los de uso actual como los que salen a

mantenimiento y el nuevo incorporado, son el plan estable de generación de la

Usina de Tolhuin, esto permitiría duplicar la capacidad de generación eléctrica

en la ciudad de Tolhuin.

Entre otras publicaciones, surge que el Poder Ejecutivo autorizó la

contratación directa de la empresa Solar Turbines para que realice la

reparación y mantenimiento de las 4 turbinas Solar Taurus T-60 que integran el

parque de generación eléctrica de la Usina de Ushuaia. Con una inversión

estimada en $16.187.770.000 se contempla la realización del Overhaul

(reparación y puesta a punto) de los componentes mayores de las 4 turbinas

Solar Taurus T-60 (TG8, TG11, TG13 y TG14) que prestan servicios en la

Central Térmica Ushuaia, lo que permitiría recuperar unos 14 MW de

capacidad de generación de energía eléctrica (...)”.
Que por tales motivos, el Auditor Fiscal analizó y concluyó su

informe del siguiente modo: “(...) A fin de informar sobre los avances de las

medidas adoptadas en el marco de la emergencia energética, se agregan a las

presentes actuaciones la siguiente información:

1.- Nota N* 192/2024 Letra: M.O. y S.P. de fecha 22/11/2024,

suscripta por la Sra. Ministra de O. y S.P. Prof. María G. CASTILLO.

2.- Nota N* 138/2024 Letra: M.Energía de fecha 28/11/2024,

suscripta por el Sr. Ministro de Energía, Alejandro AGUIRRE.

3.- Información actualizada relevada de medios periodísticos.

Enel marco del seguimiento del programa de trabajo y las medidas

adoptadas por las autoridades del Gobierno de la Provincia, en principio
mediante Nota N* 192/2024 Letra: MOySP de fecha 22/11/2024, suscripta por la
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Sra. Ministro de Obras y S.P., sin dar mucho detalle a los requerimientos

solicitados por esta Delegación DPE-TCP, expresó: “llevamos adelante el plan

de obras que a requerimiento de lo planificado por el Ministerio de Energía, es

necesario ir ejecutando para poder ir dando soluciones definitivas al sistema

eléctrico de la ciudad, si bien no se generaron en el marco de la emergencia

dictada por el Decreto Provincial N* 996/2024, sí forman parte de la

planificación que desde la Dirección de Energía han elaborado de manera de

poder mejorar el sistema eléctrico de la ciudad de Ushuaia? Se describe a

continuación las obras mencionadas:

e Obra “Normalización del Sistema de Control, de Comunicación y
de Protección del Centro de Distribución (CD Torelli) y Usina

(CTU) de la ciudad de Ushuaia — Tierra del Fuego”.

Expte. MOSP-E-10788/2023

Monto contrato a la fecha: $479.643.897,93

Porcentaje de avance a octubre/24: 64,29%

e Obra “Obra Abastecimiento Eléctrico a Centro Invernal Las

Cotorras”

Expte. MOSP-E-1398/2023

Monto contrato a la fecha: $105.967.911,32

Porcentaje de avance a octubre/24: 69,74%

Por otra parte, mediante Nota N* 138/2024 Letra: M. Energía de

fecha 28/11/2024, el Sr. Ministro de Energía, expresó las medidas adoptadas en

el marco de la emergencia energética, informando que tras la sanción del

Na Decreto Provincial N* 257/2024, de delegación de facultades para la

=>>7 “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos

% e insulares correspondientes son argentinos” 5



administración y disposición de Fondos Nacionales de Energía (FEDEI y FCT)

se procedióa:
1.- Aperturas de Ctas. Ctes. BNA y BTF.

2.- Se amplió el crédito presupuestario en el M.E.

3.- Se identificaron a través de Responsabilidad Fiscal, los

remanentes financieros en las Ctas. Ctes. BNA y BTF de la DPE.

4.- Se creó un Fondode Afectación Específica.

5.- Se realizó un diagnóstico sobre el estado de situación de las

centrales termoeléctricas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

6.- Se analizaron y se realizó un diagnóstico de todos los

Expedientes tramitados por la DPE con financiamiento FEDEI y los

compromisos asumidos.

Por otro lado, se indica que en base al informe del estudio

realizado por la Universidad de San Juan, emitido mediante nota electrónica N-

33725/24 del pasado 28/08/24, sumado a los acontecimientos suscitados, se

comenzóa trabajar en el corto plazo con las siguientes medidas:

a.- Alquiler de Equipos Centro Distribución N” 2. Sistema de

energía de emergencia.

b.- Finalización Centro Distribución Torelli.

C.- Mantenimientos Solar.

d.- Cortes rotatorios (Plan de contingencias).

e.- Panel de Control de Siemens.

f.- Estudio de Puesta en Valor de las Centrales de Generación

Eléctrica de la Pcia de TDF.
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g.- Adquisición nuevo generador para Tolhuin a fin de mejorarel
funcionamiento y ampliar la capacidad de generación en la actual Usina

Tolhuin.

h.- Presentación Proyectos FAMP 2023 (preadjudicado) y 2024 (en

desarrollo).

Seguidamente el citado funcionario expresa: “Con la

implementación del presente proyecto, lograremos recuperar aproximadamente

14MWen la ciudad de Ushuaia y alrededor de 1MW en la ciudad de Tolhuin,

ademásde recuperar la confiabilidad en la capacidad de generación, el proyecto
considera la ampliación de potencia en 16.5MW en la ciudad de Ushuaia y
1.4MW en la ciudad de Tolhuin, lo que representaría una recuperación

significativa de energía eléctrica para el sector productivo equivalente a

270GWhporaño, equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares”.

Esta iniciativa no solo garantizará un suministro eléctrico más

estable y confiable para la población, sino que también contribuirá al desarrollo

económico y la calidad de vida en estas ciudades.

Entre otras cosas sostiene que las inversiones necesarias en el

sistema de generación para la readecuación y ampliación de las centrales

eléctricas abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para garantizar un

suministro de energía confiable, entre las que distingue:

Central de la ciudad de Ushuaia:

1.- Mantenimientos programados y actualización de Sistemas de

Control de Generador TG7 Siemens.

2.- Mantenimientos programados de los generadores TG8, TG11,

TG13 y TG14 de la marca Solar Turbines.

Centraldela
ciudad

deTolhuin:

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sury los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos” 7



1.- Proyecto de nueva instalación de gas.

2.- Mantenimiento de Generadores Cummins1 y 2.

Por otra parte, indica que fue creada la unidad ejecutora, y cada

uno de los prestamos tendrá un manual operativo, que componen las

condiciones de factibilidad del crédito, lo que supone la contratación de

entidades externas que garantizarán estos aspectos. Con respecto a las obras

que se hagan por FEDEI,se trabajó en un convenio tripartito entre la DPE,el
MOySP y el MEN, dependiendo el inicio y los plazos de las tareas, de las

autorizaciones de MECOM.

Para finalizar con la conclusión del presente informe, de lo hasta

aquí resuelto por las autoridades del Gobierno Provincial, puedo concluir quesi
bien se desarrollaron en el corto plazo una serie de medidas preventivas para
atenuar el impacto de la emergencia energética con la que cuenta actualmente la

provincia, para garantizar la provisión y el suministro de energía eléctrica de

forma sostenida y continua, aún restaría concluir con la materialización de

parte de los proyectos anunciados por el Ministerio de Energía, respecto a las

gestiones realizadas.

En cuanto al desarrollo y las respuestas a los requerimientos

solicitados por esta Delegación de Control DPE, respecto al seguimiento del

Plan del Programa de Trabajo en el corto plazo, puede concluirse que las

respuestas obtenidas por las autoridades en el marco del cumplimiento a lo

establecido en la Ley Provincial N* 1271 y los Decretos N* 1278/2022 y
N* 996/2024, no resultan satisfactorias ni suficientes, habida cuenta que:

1. No se ha informado la implementación de un Plan o Proyecto de

Trabajo, habida cuenta que el Poder Ejecutivo anunció en el marco de la

emergencia declarada, un programa de medidas que se deberían adoptar, las

mismas deberían estar plasmadas en un programa de trabajo detallado.

2. No se han identificado a los responsables de ejecutar el

Programa de Trabajo en cada actividad a realizar, ya sea técnica,

administrativa, económica y/o financiera. Por ejemplo ¿Quién lo va a hacer?

8
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¿La Dirección Provincial de Energía (DPE), el Ministerio de Energía, el

Ministerio de Economía o terceros?.

3. No se han indicado las fechas aproximadas o períodos estimados

para la ejecución de las tareas, informando si las mismas se ejecutarán en el

corto, mediano o largo plazo.

4. No se ha informado respecto del parque generador, las medidas

adoptadas que van a realizar por cada uno de los turbogeneradores que

componenel parque generador, indicando por ejemplo ¿se van a realizar tareas
de mantenimiento, van a reemplazar equipos obsoletos?, ¿van a realizar el

despiece y cambio de repuestos necesarios para poner en funcionamiento los

equipos o van adquirir equipos nuevos? ¿los insumos y recursos asignados,

personal destacado, y empresas involucradas?

5. No se informaron las acciones implementadas con el propósito
de disminuir el consumo de energía eléctrica, indicando por ejemplo ¿consumos

por períodos mensuales, anuales o interanuales? ¿tipos de usuarios alcanzados,
viviendas residenciales, establecimientos comerciales, industriales etc. ?

6. ¿No se ha informado en el marco de la emergencia declarada,

con qué recursos se financiarían las medidas propuestas, recursos propios o

externos?, ¿hay financiamiento del Gobierno Nacional? ¿se va a contraer
deuda, interna o externa? ¿existe la posibilidad de tomar líneas de crédito o

financiamiento destinadas a esos fines?, ya sean provinciales, nacionales o

internacionales?

Por lo expuesto, se concluye que, a la fecha del presente informe,

no surge de la información aportada por las autoridades de la provincia, que se

hayan tomado medidas concretas y necesarias en el corto plazo, para dar

respuestas a los requerimientos formulados por esta Delegación de Control

TCP-DPE, en el marco de las pautas fijadas por el Decreto Provincial N?”

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos” 9



996/2024, mediante el cual fuera declarada la emergencia en el Sistema de

Servicio Eléctrico en el ámbito de la ciudad de Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San

Sebastián.

Por lo tanto, se sugiere continuar con el seguimiento de las

actuaciones, indicando salvo mayor y elevado criterio, la necesidad de

establecer un plan integral que abarque los procedimientos concretos a fin de

lograr una solución definitiva a la crisis del Sistema Energético de la

Provincia”.

Que a fs. 226/228, mediante la Nota Interna N* NOTA-INT-SC-26-

2025, el Secretario Contable a cargo CP Mauricio IRIGOITIA elevó el informe

contable antes citado, destacando que se sigue el criterio vertido por el

profesional interviniente, y se sugiere continuar con el seguimiento de las

actuaciones, indicando la necesidad de establecer un plan integral que abarque

los procedimientos concretos a fin de lograr una solución definitiva a la crisis del

Sistema Energético de la Provincia.

Que en virtud de lo indicado en el Informe Contable N” INF-TCP-

SC-11-2025, desde este Cuerpo Plenario destacamos que no surge de la

información aportada por las autoridades de la provincia, que se hayan tomado

medidas concretas y necesarias en el corto plazo, para dar respuesta a los

requerimientos formulados desde este Órgano de Control en el marco de las

pautas fijadas por el Decreto Provincial N” 996/2024, mediante el cual fuera

declarada la emergencia en el Sistema de Servicio Eléctrico en el ámbito de la

ciudad de Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián.

Que por dicho motivo, se intima al Ministro de Economía, CP

Francisco DEVITA, a la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Prof. María

Gabriela CASTILLO, quien subroga actualmente al Ministerio de Energía, al

Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Sr. Pedro VILLARREALy al

Presidente de Terra Ignis Energía S.A., Sr. Maximiliano D'ALESSIO, que

presenten en el perentorio plazo de CINCO (5) DÍAS, de manera documentada y

con los análisis técnicos que lo respalden, el plan de contingencia adoptado en el

10
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corto plazo para hacer frente a la emergencia eléctrica que atraviesa la Provincia.

Ello, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 4”

inciso h) de la Ley provincial N* 50.

Quela presente se emite con el quorum previsto en el artículo 27 de

la Ley provincial N* 50, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Plenaria

N* 28/2024 y la Resolución Plenaria N* 2/2025, esta última, modificada por su

similar N? 7/2025.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente, atento a las previsiones de los artículos 1”, 4” inciso h), 26 y

concordantes de la Ley provincial N* 50.

Porello,
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO1*.- Intimar al Ministro de Economía, CP Francisco DEVITA, a la
Ministra de Obras y Servicios Públicos, Prof. María Gabriela CASTILLO, quien

subroga al Ministerio de Energía, al Presidente de la Dirección Provincial de

Energía, Sr. Pedro VILLARREAL y al Presidente de Terra Ignis Energía S.A., Sr.

Maximiliano D'ALESSIO, que presenten en el perentorio plazo de CINCO(5)
DÍAS, de manera documentada y con los análisis técnicos que lo respalden,el
plan de contingencia adoptado en el corto plazo para hacer frente a la emergencia

en el Sistema de Servicio Eléctrico que atraviesa la Provincia. Ello, bajo

apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 4” inciso h) dela
Ley provincial N? 50. Ello, de conformidada lo señalado en los considerandos.

ARTÍCULO 2*.- Notificar la presente junto con el Informe Contable N* INF-

TCP-SC-11-2025, al Gobernador de la Provincia, Prof. Gustavo A. MELELLA,

al Ministro de Economía, C.P. Francisco DEVITA, a la Ministra de Obras y
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos

e insulares correspondientes son argentinos” 11,



Servicios Públicos, Prof. María Gabriela CASTILLO, al Presidente de la

Dirección Provincial de Energía, Sr. Pedro VILLARREALy, por su intermedio,

al Director, al Jefe de Departamento de Distribución, al Jefe de Departamento de

Ingeniería, al Jefe de Departamento de Planificación y Costos, al Jefe de

Departamento de Administración Contable, y al Jefe de Departamento de

Generación Ing. Juan Pablo MARINI, para su conocimiento, y al Presidente de

Terra Ignis Energía S.A., Sr. Maximiliano D'ALESSIO.

ARTÍCULO 3".- Notificar a la Secretaría Contable con remisión de las

actuaciones del Visto y, por su intermedio, a los miembros del Grupo de Trabajo

designados en la Resolución Plenaria N” 118/2024, para su conocimiento y

seguimiento del plazo previsto en el artículo 1” de la presente, quienes deberán

mantener informado de manera indistinta al Cuerpo Plenario de Miembros,

previa intervención de la Secretaría Contable.

ARTÍCULO 4*.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros,

registrar, publicar. Cumplido, archivar.

-L RESOLUCIÓN PLENARIA N' 029EA
4

MV
ra. ¡AM BECERRA

Abogada
T> 70 F* 334 7

C.P.N. Hugo S. PANI
Vocal de Audiraría

Presidente a/c
'yiunal de Cuentas de le Provincia
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