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RESOLUCION REGISTRADA . -
BA'OE N “WI'

Provincia de Tierra del Fuego_ Antártida Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur Antártida

R* t'1b1'c- A -*ut . lsl del Atlánt' Scp 1 a rgc nn e as ico ur
'2022 - 40° Aniversario de la gesta heroica de Malvinas'

Ushuaia 0› 2 ¿ BR 2022É

VISTO: el Expediente del registro del Tribunal de Cuentas

N° 334/2021 Letra: TCP-PR, caratulado: “ASESORAMIENTO SOLICITADO

POR LA DPP S/ AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE

USHUAIA y;

CONSIDERANDO

Que el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Sr. Roberto

Marcial MURCIA, presentó su Nota N° 0404/2022 Letra: D.P.P., en la cual

solicitó que se aclaren los alcances de la Resolución Plenaria N° O47/2022,

emitida en el marco de las actuaciones del Visto.

Que al respecto, expuso que las áreas técnicas de ese organismo se

encuentran analizando las circunstancias manifestadas y acreditadas por la

contratista a efectos de justificar la actualización del 100% del precio total del

Contrato de Obra N° 870, desde la fecha de apertura de ofertas, acaecida el

12/01/2021, a la fecha de vigencia del mismo, cuya suscripción operó el

04/06/2021.

Que en ese marco, recordó que el 16/07/2021 se firmó una adenda del

mencionado contrato, cuyo objeto fue modificar el plazo para el inicio de la obra,

razón por la cual, según su parecer, el tema a elucidar es determinar si la fecha de

vigencia (del contrato) corresponde al 04/06/2021 0 bien al 16/O7/2021.

Que sobre el particular, este Organismo de Control ya se ha expresado

al momento de emitir la Resolución Plenaria N° 047/2022, resultando claro que

la vigencia del contrato debe computarse -tal como allí se indicó-, desde la fecha

de su suscripción, es decir, desde el 04/06/2021.
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Que a mayor recaudo, se cita la parte pertinente de los considerandos

en donde se hace alusión a este concepto: “(...) En ese sentido se destaca, que de

los artículos 21 a 24 de la Ley nacional N.° 13.064 se desprende que en el

ámbito de la obra pública, la vigencia está dada por la firma del contrato y no

por la adjudicación” (énfasis agregado).

Que tales argumentos incluso fueron señalados por el propio Estudio

Jurídico que asesora a la entidad portuaria, y que fue compartido en el Dictamen

Legal N° 64/2021, Letra D.A.G., cuyos términos también se volcaron en los

considerandos de la resolución que se cita, a saber: “(...) Por su parte, el

memorándum elaborado por el Estudio Jurídico YMAZ, compartido con

posterioridad en el Dictamen Legal N.° 64/2021, Letra: D.A.G., considera que:

“(...) en caso de admitirse por razones de equidad o de oportunidad, mérito y

conveniencia un reconocimiento por este concepto, el mismo debería extenderse

hasta la firma del contrato y cumplimiento de los restantes requisitos de los

artículos 21 a 24 de la Ley N.° 13.064, oportunidad en que el mismo se

perfecciona y entra en vigencia, lo que en caso habría ocurrido el 4 de junio de

2021 (...)”.

Que en virtud de lo indicado, corresponde emitir la presente a los fines

de dar respuesta a la petición incoada por el Presidente de la Dirección Provincial

de Puertos, Sr. Roberto Marcial MURCIA.

Que la presente se emite con el quorum previsto en el artículo 27 de la

Ley provincial N.° 50, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Plenaria

N° 46/2022.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente, atento a las previsiones de los artículos 2° inciso i), 26 y concordantes

de la Ley provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
c lslzts del Atlímtico Sur Antártida

República Argentina e Islas del Atlántico Sur
'2022 - 40° Aniversario de la gesta heroica de Malvinas'

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al Presidente de la Dirección Provincial de

Puertos, Sr. Roberto Marcial MURCIA, que la vigencia del Contrato de Obra

referido a la ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, debe

computarse -tal como se indicó en la Resolución Plenaria N° 47/2022-, desde la

fecha de su suscripción, es decir, desde el 04/06/2021.

ARTÍCULO 2°.- Notificar con copia certificada de la presente, al Presidente de

la Dirección Provincial de Puertos, Sr. Roberto Marcial MURCIA.

ARTÍCULO 3°.- Notificar en la sede de este Organismo con remisión de las

actuaciones al Secretario Legal a cargo, Dr. Pablo E. GENNARO, y al Auditor

Fiscal a cargo de la Secretaría Contable, C.P. David Ricardo BEHRENS, para su

conocimiento.

ARTÍCULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros,

registrar, publicar. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLEN IA .° l 0 7/2022.-
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