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RESOLUCIÓN REGISTRADA 

BAJO EL N° 

USHUMA, I b JUN 2012 
VISTO: El Expecliente del Registro Tribunal de Cuentas Letra SL 

N° 182, año 2011, caratulado: "S/ DENUNCIA ROGELIO BARON S/ 

IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS IPV", y; 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones se inician con motivo de la denuncia particular 

presentada por el arquitecto Rogelio Mauricio BARÓN agente del Instituto Provincial 

de la Vivienda, mediante la cual indica que mediante Acta IPV N° 209 de fecha del 16 

de junio de 2011, suscripta por el Ministro de Obras Públicas, el Presidente del 

Instituto Provincial de la Viviendas, se acordó en relación a la Obra 96 Viviendas 

Urbanización Río Pipo, "que el instituto entregará las viviendas de la obra 

mencionada a aquellos Pre Adjudicatarios que así lo soliciten en las condiciones en 

que se encuentran" 

Que indicó que las viviendas no se hallaban terminadas de conformidad 

con el contrato de obra celebrado entre el Instituto y la empresa contratista Ingeniería 

Fueguina S.R.L — Inversur S.R.L UTE, lo que resultaría de alto riesgo para la vida 

humana, como la falta de aprobación de las ventilaciones de los calefactores que 

habian sido observadas por CAMUZZI GAS DEL SUR. 

Que el denuciante manifestó que mediante Acta Acuerdo I.P.V. N° 011 

de fecha del 24 de junio de 2011, suscripta entre el Arquitecto Roberto CAMIO en 

representación del IPV y el Ingeniero Alberto BARONE en representación de la 

contratista, se había eximido a la empresa de la vigilancia de la obra. 

Que en virtud de ello, mediante Resolución Plenaria N° 217/2011 se 

ordenó el inicio de una investigación especial en el marco de la Resolución Plenaria 

TCP N° 71/02 designándose a tal fin a la Auditora Fiscal CPN María Fernanda 

COELHO y al Dr. Carlos HIRIART. 

Que mediante Informe Contable N° 308/2011 Letra TCP Investg. 

Especiales la Auditora Fiscal CPN María Fernanda COELHO y al Dr. Carlos 

HIRIART, exponen el objeto de analísis, curso de acción a seguir. 

Que mediante Resolución de Presidencia N° 246/2011 se designa al 

Arquitecto Victor Hugo ORTEGA en su carácter de Auditor Técnico en el marco de 

la investigación. 
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Que efectuados los requerimientos de documentación al Instituto 

Provincial de la Vivienda ( Fs, 64/66, 371/372, 196/197, 219/220, 375/376, 389/391) 

y Camuzzi Gas del Sur, (fs 67/68) se recepcionaron las respuestas obrantes a fojas 

73/177, 195, 206/214, 221/225, 377/387, 394/426 y fs. 69/72. 

Que en fecha 14 de octubre de 2011 la Auditora Fiscal C.P.N. María 

Fernanda COELHO emite el Informe Contable N° 120/12 Letra: TCP-Investigaciones 

Especiales, señalando que en la labor realizada se determinó un presunto perjuicio 

fiscal.

Que dicho informe fue compartido mediante Informe Contable N° 

148/12 Letra T.C.P.- P.S.C., Nota Interna N° 756/2012 Letra T.C.P S.C., Informe 

Legal N° 115/12 Letra T.C.P C.A e Informe Legal 117/12 Letra S.L. 

Que como surge de los informes precitados, se desprende la existencia 

de un presunto perjuicio fiscal por un monto de $ 106.784,00 al haber abonado el IPV 

a la empresa Centinela SRL en concepto de custodia de la Obra 96 Viviendas Río 

Pipo, cuando dicho rubro se encontraba incluido dentro del pliego de obra y en cabeza 

de la contratista esto es Ingeniería Fueguina SRL e Inversur SRL U.T.E., habiendose 

realizado un doble pago por el mismo concepto. 

Que el Arquitecto Roberto CAMIO en su calidad de Director del Área 

Técnica del IPV suscribió el acta acuerdo N° 0011 el 24 de junio de 2011 por la cual 

exime a la contratista del servicio de vigilancia y establece que el IPV se hará cargo 

del mismo, como también firmó el Acta de inicio del servicio con la empresa 

Centinela SRL (ver fs 118), circunstancia que en definitiva fue avalada por el 

Presidente del IPV MMO José Luis DEL GIUDICE mediante las Resoluciones IPV 

N° 1425/2011 de fecha 15/07/11, N° 1621/11 de fecha 11/08/11, N° 1823/11 de fecha 

09/09/11, N° 2125/11 de fecha 17/10/11, N° 2329/11 de fecha 11/11/11, N° 2558/11 

de fecha 12/12/11 y N° 181/2012 de fecha 24/01/12 por las cuales se aprobó el pago 

de vigilancia a la empresa Centinela SRL, resultando en consecuencia ser 

responsables en forma solidaria por el presunto perjuicio fiscal que dicha erogación 

produjo al IPV. 

Que en el citado Informe Contable se indica como responsable del 

presunto perjuicio fiscal al entonces Director del Área Técnica del IPV Arquitecto 

Roberto CAMIO y al Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda MMO José 

Luis DEL GIUDICE. 
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Que el Vocal de Audioria tomó intervención compartiendo la 

determinación del presunto perjuicio fiscal en los términos señalados 

precedentemente. 

Que este Plenario de Miembros considera que se debe iniciar la acción 

civil en el juzgado civil competente conforme los antecedentes desarrollados en los 

Informe Contable N° 120/2012, Informe Contable Letra T.C.P.- P.S.C, Informe Legal 

N° 115/12 Letra T.C.P.- C.A. , Informe Legal N° 117/12 Letra S.L, por la suma de 

Pesos ciento seis mil setecientos ochenta y cuatro ($ 106.784,00), en forma solidaria 

contra el Director General del Área Técnica Arq, Roberto O. CAMIO, y el Presidente 

del Instituto Provincial de la Vivienda M.M.0 José Luis DEL GIUDICE al haber 

autorizado y realizado un doble pago por el mismo concepto, de allí la configuración 

del perjuicio fiscal. 

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el 

presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 

Provincial N° 50. 

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Disponer el inicio de acción civil de responsabilidad, ante el 

Juzgado de turno competente, en forma solidaria contra el Director General del Área 

Técnica Arq, Roberto O. CAMIO, y el Presidente del Instituto Provincial de la 

Vivienda M.M.0 José Luis DEL GIUDICE, en los términos de los arts. 2 inc. g), 26 

inc. i), 51, cdtes. de la Ley Provincial N° 50, a los fines de la reparación del perjuicio 

fiscal constatado en las actuaciones del visto, por la suma de pesos ciento seis mil 

setecientos ochenta y cuatro ($ 106.784,00), con más los intereses pertinentes, 

instruyendo al Dr. Sebastian OSADO VIRUEL y a los Dres. Oscar SUAREZ y 

Maribel PASTOR llevar adelante la acción judicial correspondiente conforme los 

antecedentes desarrollados en el Informe Contable y Legal y la documentación que se 

acomparia. 

ARTICULO 2°.- Notificar, con remisión del Expte. del Registro del Tribunal de 

Cuentas Letra SL N° 182, ario 2011, caratulado: "S/ DENUNCIA ROGELIO 

BARON S/ IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS IPV" y los 
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PRESIDENT 
Tribun I de Cuentas d la Provincia 

expedientes indicados en el Anexo I de la presente resolución, a la Secretaría Legal a 

los efectos indicados en el artículo precedente. 

ARTICULO 3°.- Notificar en el Organismo a la Prosecretaria Contable a/c de la 

Secretaría Contable, a la Auditora Fiscal y a la abogada interviniente. 

ARTICULO 4°.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.- 

RESOLUCION PLEN RIA N° 1 9 0 /2012 —  

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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Ji 9 ANEXO I RESOLUCION PLENARIA N	 /12  

1. Expediente N° 1117-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 28.05.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. 96 viviendas — Urbanización 

Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 

842 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 18.07.11), remitido 

en copia certificada por el IPV. 

En el mismo se tramita la ejecución de la Licitación Pública IPV Obras N° 

08/07 — Obra: 96 Viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia, adjudicada a 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE, por el monto de $ 

18.497.902,37. 

2. Copia certificada del Expediente N° 1771-IPV-2009, del registro del registro 

del Instituto Provincial de Vivienda, iniciado con fecha 24.07.09 por la 

Dirección Gestión Interna (Social), caratulado: "Ref. 96 Duplex — 

Urbanización Río Pipo Ushuaia". Consta de 262 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 06.07.11), remitido en copia certificada por el IPV. 

En el mismo se tramita el sorteo de las viviendas y la adjudicación a los 

beneficiarios de las mismas. 

3. Expediente N° 1304-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 25.06.09 por el Departamento de Gestión 

Operatorias, caratulado: "Ref. Cert. N° 1 correspondiente a la Obra 96 

viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 68 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 16.07.09), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 1 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Junio/2009. 

4. Expediente N° 1305-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 25.06.09 por el Departamento de Gestión 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos"
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Operatorias, caratulado: "Ref. Cert. N° 1 correspondiente a la Obra 96 

viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias — 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 60 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 08.07.09), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 1 Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Junio/2009. 

5. Expediente N° 1331-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 29.06.09 por el Departamento Obra Pública y 

Fondos de Terceros, caratulado: "Cert. de Obra N° 1 Anticipo Financiero con 

cargo al monto que financia Nación de a la Obra 96 viviendas — Urbanización 

Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 

64 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 20.07.09), remitido 

en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 1 en concepto de 

Anticipo Financiero con cargo a Nación. 

6. Expediente N° 2492-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 26.10.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 2 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina 

SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 77 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.11.09), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 2 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Octubre/2009. 

7. Expediente N° 2638-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.11.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 3 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina 

SI1L — Inversur SRL UTE". Consta de 58 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 22.12.09), remitido en original por el IPV. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sndwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 3 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Noviembre/2009. 

8. Expediente N° 2637-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.11.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 3 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias 

— Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 48 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 22.12.09), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 3 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Noviembre/2009. 

9. Expediente N° 2829-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 4 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 71 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 26.01.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 4 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Diciembre/2009. 

10.Expediente N° 2831-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 4 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia-Obras Complementarias-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 50 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 26.01.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 4 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Diciembre/2009. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y seran Argentinos" 
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11. Expediente N° 74-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 18.01.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 5 correspondiente a la Obra 96 

viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 57 fojas ' útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 01.03.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 5 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Enero/2010. 

12. Expediente N° 77-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 18.01.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 5 correspondiente a la Obra 96 

viviendas — Urbanización Río Pipo Ushuaia — Obras Complementarias—

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 43 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 01.03.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 5 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Enero/2010. 

13. Expediente N° 306-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 16.02.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. N° 6 correspondiente a la Obra 96 viviendas — 

Urbanización Río Pipo Ushuaia — Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL 

UTE". Consta de 61 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 

31.03.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 6 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Febrero/2010. 

14. Expediente N° 305-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 16.02.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. N° 6 correspondiente a la Obra 96 viviendas — 

Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias— Ingeniería Fueguina 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 44 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 31.03.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 6 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Febrero/2010. 

15.Expediente N° 532-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.03.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 7 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 62 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.04.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 7 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Marzo/2010. 

16.Expediente N° 538-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.03.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. N° 7 correspondiente a la Obra 96 viviendas — 

Urbanización Río Pipo Ushuaia -Obras Complementarias — Ingeniería 

Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 56 fojas útiles (fecha de la 

última documentación adjunta: 27.04.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 7 -Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Marzo/2010. 

17.Expediente N° 704-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 21.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 8 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 59 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 28.05.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 8 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Abri1/2010. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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18.Expediente N° 706-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 21.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. N° 8 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia — Obras Complementarias-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 45 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.05.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se . tramita el pago del Certificado de Obra N° 8 -Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Abri1/2010. 

19.Expediente N° 900-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.05.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 9 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 59 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 28.06.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 9 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Mayo/2010. 

20.Expediente N° 898-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.05.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 9 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia — Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 44 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 25.06.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 9 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Mayo/2010. 

21.Expediente N° 1270-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.06.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 10 correspondiente a la 

"Las Islas Malvinas, Georgias, SandWich del Sur , son y serán Argentinos" 
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Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 58 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 26.07.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 10 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Junio/2010. 

22.Expediente N° 1269-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.06.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 10 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia — Obras Complementarias 

- Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 44 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 26.07.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 10 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Junio/2010. 

23.Expediente N° 1499-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.07.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 11 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 70 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 26.08.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 11 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Julio/2010. 

24.Expediente N° 1500-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.07.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 11 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 54 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.08.10), remitido en original por 

el IPV. En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 11 — Obras 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Julio/2010. 

25.Expediente N° 1759-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.08.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 12 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 65 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.09.10), remitido en original por 
el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 12 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Agosto/2010. 

26.Expediente N° 1761-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.08.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 12 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia — 

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 52 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 27.09.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 12 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Agosto/2010. 

27.Expediente N° 2124-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.09.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 13 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 64 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 29.10.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 13 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Septiembre/2010. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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28.Expediente N° 2326-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 20.10.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 14 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 64 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 29.11.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 14 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Octubre/2010. 

29.Expediente N° 2328-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 20.10.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 14 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia -Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 52 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 29.11.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 14 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Octubre/2010. 

30.Expediente N° 2524-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.11.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 15 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 66 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 22.12.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 15 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Noviembre/2010. 

31.Expediente N° 2930-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.12.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 16 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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— Inversur SRL UTE". Consta de 64 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.01.11), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 16 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Diciembre/2010. 

32.Expediente N° 2932-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.12.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. N° 16 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia — Obras Complementarias 

- Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 60 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.01.11), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 16 — Obras 

Complementarias de la precitada obra, por los trabajos ejecutados en el mes de 

Diciembre/2010. 

33.Expediente N° 497-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 17.03.11 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Básico 19 correspondiente a la Obra 

96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia - Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 76 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 29.04.11), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Obra N° 19 de la precitada 

obra, por los trabajos ejecutados en el mes de Marzo/2011. 

34. Expediente N° 2825-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redeter. N° 1 y 2 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 80 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 06.01.10), remitido en original por 

el IPV.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 1, 

confeccionado en Octubre 2009 y del Certificado de Redeterminación N° 2 

confeccionado en el mes de Noviembre 2009. 

35. Expediente N° 2824-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 1 correspondiente 

a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras 

Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 

44 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 29.12.09), remitido 

en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 1 — 

Obras Complementarias de la precitada obra, confeccionado en el mes de 

Noviembre 2009. 

36. Expediente N° 2832-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 

02 correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias- Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 57 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 26.01.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 2, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Diciembre 2009. 

37. Expediente N° 2830-IPV-2009, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 16.12.09 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 

3 correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 53 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 26.01.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 3, 

confeccionado en el mes de Diciembre 2009. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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38. Expediente N° 78-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 18.01.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 03 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 47 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 01.03.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 3, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Enero 2010. 

39. Expediente N° 75-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 18.01.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 04 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 46 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 01.03.10), remitido en original por 
el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 4, 

confeccionado en el mes de Enero 2010. 

40. Expediente N° 308-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 16.02.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. 04 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 49 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 31.03.10), remitido en original por 
el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 4, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Febrero 2010. 

41. Expediente N° 307-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 16.02.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redeterminacion N° 05 correspondiente a la 

"Las Islas Malvinas, Georgias, SandwIch 4e1 Sur , son y serán Argentinos" 
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Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 49 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 31.03.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 5, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Febrero 2010. 

42. Expediente N° 539-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.03.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 05 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 49 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.04.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 5, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Marzo 2010. 

43. Expediente N° 533-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 18.03.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 6 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 54 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.04.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 6, 

confeccionado en el mes de Marzo 2010. 

44. Expediente N° 707-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 21.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 6 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 51 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.05.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 6, 

Obras Complementarias, confeccionado en el mes de Abril 2010. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich def Sur , son y serán Argentinos" 
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45. Expediente N° 705-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 21.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 7 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 50 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.05.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 7, 

confeccionado en el mes de Abril 2010. 

46. Expediente N° 719-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 22.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. del 8 al 13 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL 

— Inversur SRL UTE". Consta de 137 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 13.05.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 8, (CO 

N° 2 del mes de Octubre 2009), del Certificado de Redeterminación N° 9, (CO 

N° 3 del mes de Noviembre 2009), del Certificado de Redeterminación N° 10, 

(CO N° 4 del mes de Diciembre 2009), del Certificado de Redeterminación N° 

11 (CO N° 5 del mes de Enero 2010), del Certificado de Redeterminación N° 

12, (CO N° 6 del mes de Febrero 2010), del Certificado de Redeterminación N° 

13, (CO N° 7 del mes de Marzo 2010). 

47. Expediente N° 721-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 22.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 7 al 11 correspondiente a la 

Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 127 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 12.05.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 7, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 2 del mes de Octubre 2009), del 

Certificado de Redeterminación N° 8, Obras Complementarias, (CO Compl N° 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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4 del mes de Diciembre 2009), del Certificado de Redeterminación N° 9, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 5 del mes de Enero 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 10, Obras Complementarias, (CO Compl 

N° 6 del mes de Febrero 2010), del Certificado de Redeterminación N° 11, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 7 del mes de Marzo 2010). 

48. Expediente N° 722-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 22.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 12 correspondiente a la Obra 96 

viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 52 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 28.05.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 12, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 8 del mes de Abril 2010). 

49. Expediente N° 897-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.05.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación N° 13 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 49 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 28.06.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 13, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 9 del mes de Mayo 2010). 

50.Expediente N° 720-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 22.04.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 14 correspondiente a la Obra 

96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL — 

Inversur SRL UTE". Consta de 58 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.05.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 14, (CO 

N° 8 del mes de Abril 2010). 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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51.Expediente N° 1268-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.06.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Cert. de Redet. N° 14 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 49 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 27.07.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 14, 

Obras Complementarias ( Junio 2010). 

52.Expediente N° 899-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 19.05.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 15 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 48 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 28.06.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 15, (CO 

N° 9 del mes de Mayo 2010). 

53.Expediente N° 1491-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 15.07.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 15 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 59 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 27.08.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 15, 

Obras Complementarias, (CO N° 11 del mes de Julio 2010). 

54.Expediente N° 1271-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.06.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. Redeterminación N° 16 
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correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 49 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 26.07.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 16, 

( Junio 2010). 

55.Expediente N° 1760-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.08.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Redeterm. 16 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 54 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 26.09.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 16, 

Obras Complementarias, (CO N° 12 del mes de Agosto 2010). 

56.Expediente N° 1492-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 15.07.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. Redet. N° 17 correspondiente a 

la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina 

SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 59 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.08.10), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 17, (CO 

N° 11 del mes de Julio 2010). 

57.Expediente N° 2121-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.09.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Redeterminación 17 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- obras 

Complementarias- Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 

56 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 29.10.10), remitido 

en original por el IPV. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 17, 

Obras Complementarias, (CO Compl N° 13 del mes de Septiembre 2010). 

58. Expediente N° 1758-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.08.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado Redeterm. 18 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 54 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 23.09.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 18, (CO 

N° 12 del mes de Agosto 2010). 

59. Expediente N° 2327-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 20.10.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redet N° 18 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Obras Complementarias - Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". 

Consta de 54 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 25.11.10), 

remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 18, 

Obras Complementarias, (CO Comp N° 14 del mes de Octubre 2010). 

60. Expediente N° 2123-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.09.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 

19 correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 56 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 29.10.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 19, (CO 

N° 13 del mes de Septiembre 2010). 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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61. Expediente N° 2325-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 20.10.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 20 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 54 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 25.11.10), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 20, (CO 

N° 14 del mes de Octubre 2010). 

62. Expediente N° 2523-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.11.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterminación 

21 correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 56 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 20.05.11), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 21, (CO 

N° 15 del mes de Noviembre 2010). 

63. Expediente N° 2931-IPV-2010, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 17.12.10 por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 22 

correspondiente a la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia-

Ingeniería Fueguina SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 54 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 27.01.11), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 22, (CO 

N° 16 del mes de Diciembre 2010). 

64. Expediente N° 103-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 20.01.11 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redet. N° 23 al N° 32 correspondiente a la 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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Obra 96 viviendas- Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina SRL 

- Inversur SRL UTE". Consta de 187 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 01.04.11), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 23, (del 

mes de Marzo 2010), del Certificado de Redeterminación N° 24, (del mes de 

Abril 2010), del Certificado de Redeterminación N° 25, (del mes de Mayo 

2010), del Certificado de Redeterminación N° 26, (del mes de Junio 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 27, (del mes de Julio 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 28, (del mes de Agosto 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 29, (del mes de Septiembre 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 30, (del mes de Octubre 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 31, (del mes de Noviembre 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 32, (del mes de Diciembre 2010). 

65. Expediente N° 102-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 20.01.11 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Cert. de Redet N° 20 al 28 correspondiente a la Obra 

96 viviendas- Urbanización Río Pipo Ushuaia- Obras Complementarias - 

Ingeniería Fueguina SRL - Inversur SRL UTE". Consta de 171 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 01.04.11), remitido en original por 

el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 20, 

Obras Complementarias, (mes de Marzo 2010), del Certificado de 

Redeterminación N° 21, Obras Complementarias, (mes de Abril 2010), del 

Certificado de Redeterminación N° 22, Obras Complementarias, (mes de Mayo 

2010), del Certificado de Redeterminación N° 23, Obras Complementarias, 

(mes de Junio 2010), del Certificado de Redeterminación N° 24, Obras 

Complementarias, (mes de Julio 2010), del Certificado de Redeterminación N° 

25, Obras Complementarias, (mes de Agosto 2010), del Certificado de 

Redeterminación N° 26, Obras Complementarias, (mes de Septiembre 2010), 

del Certificado de Redeterminación N° 27, Obras Complementarias, (mes de 

Octubre 2010),	 del Certificado de Redeterminación N° 28, Obras


Complementarias, (mes de Diciembre 2010). 

Pnyvincia de Tierra del Fuego. Antanida
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66. Expediente N° 496-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de Vivienda, 

iniciado con fecha 17.12.10 por el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, caratulado: "Ref. Certificado de Redeterm. N° 33 correspondiente a 

la Obra 96 viviendas— Urbanización Río Pipo Ushuaia- Ingeniería Fueguina 

SRL — Inversur SRL UTE". Consta de 55 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 29.04.11), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado de Redeterminación N° 33, (CO 

N° 19 del mes de Marzo 2011). 

67.Expediente N° 1398-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 05.07.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Pago factura correspondiente mes de Junio/11 

empresa Centinela SRL por vigilancia eventuales realizadas en las ciudades de 

Ushuaia y Río Grande". Consta de 66 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 27.07.11), remitido en original por el IPV. 

68.Expediente N° 1631-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 08.08.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Ref. Pago de factura corresp. mes de Julio del 

corriente año a la empresa Centinela SRL por vigilancia de eventuales 

realizadas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande". Consta de 63 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 18.08.11), remitido en original por 

el IPV. 

69.Expediente N° 1761-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 05.09.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Pago factura correspondiente mes de Agosto/11 

empresa Centinela SRL por vigilancia de eventuales realizadas en las ciudades 

de Ushuaia y Río Grande". Consta de 71 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 16.09.11), remitido en original por el IPV. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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70.Expediente N° 2018-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 04.10.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Ref. Pago de fact. corresp. a Sept. del corriente 

ario a la empresa Centinela SRL por vigilancia de eventuales realizadas en las 

ciudades de Ushuaia y Río Grande". Consta de 63 fojas útiles (fecha de la 

última documentación adjunta: 07.02.12), remitido en original por el IPV. 

71.Expediente N° 2212-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 02.11.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Pago de fact. corresp. Oct/11 empresa Centinela 

SRL por vigilancia de eventuales realizadas en las ciudades de Ushuaia y Río 

Grande". Consta de 62 fojas útiles (fecha de la última documentación adjunta: 

07.02.12), remitido en original por el IPV. 

72.Expediente N° 2480-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 02.12.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Pago de factura corresp. Noviembre del 

corriente ario a la empresa Centinela SRL por vigilancia de eventuales 

realizadas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande". Consta de 61 fojas útiles 

(fecha de la última documentación adjunta: 07.02.12), remitido en original por 

el IPV. 

73.Expediente N° 2652-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 30.12.11, por la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, caratulado: "Pago de fact. Mes de Dic/11 a la empresa 

Centinela SRL por vigilancia de eventuales realizadas en las ciudades de 

Ushuaia y Río Grande". Consta de 116 fojas útiles (fecha de la última 

documentación adjunta: 07.02.12), remitido en original por el IPV. 

74.Expediente N° 2214-IPV-2011, del registro del Instituto Provincial de 

Vivienda, iniciado con fecha 03.11.11, por el Departamento de Gestión 

Administrativa y Financiera, caratulado: "Ref Certificado Básico N°1, corresp 

a la obra Adic 96 Viv Urbanización Río Pipo Ushuaia que ejecuta la empresa 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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Ing Fueg SRL Inversur SRL UTE". Consta de 84 fojas útiles (fecha de la 

última documentación adjunta: 08.03.12), remitido en original por el IPV. 

En el mismo se tramita el pago del Certificado Básico N° 01, por adicionales 

por conexiones domiciliarias de gas, ejecutados en el mes de Octubre/2011. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos" 
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